
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2018 / 2019)

OBRAS PROGRAMADAS UBICACION

PRESUPUESTO NIVEL DE AVANCE

SITUACIONPresupuesto

Estimado

Presupuesto
Ejecutado

Terminada

100%
Más
80%

Menos

50%

Sin
inicial

1. Construccion Aceras y Contenes Clavijo al Medio 226,887.00 226,887.00 X

2. Acondicionamiento camino vecinal Palmarito Arriba 350,313.00 350,313.00 X

3. Acondicionamiento camino vecinal Los Quecos 160,850.00 160,830.00 X

4. Acondicionamiento camino vecinal Jayabo, los Valerios 150,000.00 X

5. Construccion Centro Comunal San Jose Afuera 415,732.00 415,732.00 X

6. Acondicionamiento Centro Comunal Monte Adentro 176,710.00 176,710.00 X

7. Acondicionamiento Centro Comunal Rancho Arriba 260,890.00 X

8. Acondicionamiento Verja Club J.P.D Palmarito 75,000.00 75,000.00 X

9. Reparacion Viviendas Monte Adentro 150,000.00 150,000.00 X

10. Donacion de Sillas y Lamparas Las cruces, Las Cuevas 33,618.00 33,618.00 X

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TOTAL

__________________________ _______________________
FIRMA OMPP SELLO AYUNTAMIENTO

Propietario
Texto tecleado
Rendición de cuentas al 11 de diciembre 2018



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018 / 2019

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras Cantidad
Porcentaje

%

Obras ejecutadas 8

Obras en proceso 0

Obras pendientes 2

TOTAL 10 80%
ejecucion

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad
Financiera

RD$

Monto de las obras
ejecutadas y en proceso

RD$

Diferencia de Inversión
ejecutada y el FDF

RD$

Porcentaje de ejecución

%

2,000.000.00 1,589.090.00 410,890.00 79.45%
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