
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020
Rendición de cuentas PPM hasta el 08 de enero del 2021 Plan de Inversión Municipal al 2020-2021

OBRAS PROGRAMADAS UBICACION

PRESUPUESTO NIVEL DE AVANCE

SITUACIONPresupuesto

Estimado

Presupuesto
Ejecutado

Terminada

100%
Más
80%

Menos

50%

Sin
inicial

Camino vecinal la cuesta del burro Ojo de agua 240.856.00 240.856.00 X 1er trimestre

Camino vecinal del cruce de Ray Palmarito Arriba
237.167.00

237.167.00 X 1er trimestre

Camino vecinal la bahía La Bahía 203.966.00 75.000.00 X 1er trimestre

Camino vecinal de Yayo y el Callejón de
Inés

Las cuevas 248.234.00 X 1er trimestre

Imbornales y policías acostado San Lorenzo 145.180.00 X 2do trimestre

Construcción de Muro de Gaviones Rancho Abajo 148.827.35 X 2d trimestre

Camino de Los Quecos Rancho al Medio 211.344.00 211.344.00 X 2dotrimestre

Acueducto Los Robles 191.249.79 191.249.79 X 3er trimestre

Construcción Verja perimetral derecha Alto de Piedra 165.505.37 X 3er trimestre

Colocación de Tuberías Las Mercedes 149.847.55 149.847.55 X 3er trimestre

Construcción verja perimetral comunal San José de Conuco 173.914.36 X 4to trimestre

Construcción Techado de la capilla Jayabo Afuera 192.307.69 X 4to trimestre

Reparación centro comunal Palmar Barahona 191.590.00 191.590.00 X 4to trimestre

08 de enero del 2020
FECHA SELLO AYUNTAMIENTO

NOTA: Las obras que no se pudieron ejecutar por motivo de la pandemia, serán ejecutadas en el siguiente presupuesto



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 / 2021

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:

Estado de situación de las obras Cantidad
Porcentaje

%

Obras ejecutadas 7

Obras en proceso 1

Obras pendientes 5

TOTAL 13

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad
Financiera

RD$

Monto de las obras
ejecutadas y en proceso

RD$

Diferencia de Inversión
ejecutada y el FDF

RD$

Porcentaje de ejecución

%

2.500.000.00 1,297,054.34 1,202,945.66 65%




